Protokoll Kickoff Kläranlage Nordhafen

Datum

03.03.2026

Teilnehmende

Sabine Kettler (Projektleitung)

Jörg Ostmoor (Geschäftsführung)

Bauleitung des Auftraggebers

Tagesordnung

TOP 1: Projektziele und Terminrahmen

TOP 2: Baustellenorganisation und Zufahrt

TOP 3: Meldeweg für Änderungen

Beschlüsse

Beschluss 1: Der Baubeginn ist in Kalenderwoche 14.

Beschluss 2: Der Baustellentermin findet wöchentlich dienstags statt.

Beschluss 3: Änderungen werden über die Projektleitung gemeldet.

Offen: Die Zufahrt über das Gelände Möwenkai wird bis zum nächsten Termin geklärt.