Protokoll Bauabnahme Kläranlage Nordhafen

Datum

15.09.2026

Teilnehmende

Sabine Kettler (Projektleitung)

Bauleitung des Auftraggebers

Vertreter der Tiefbau Beispiel GmbH

Tagesordnung

TOP 1: Begehung der Becken und der Maschinentechnik

TOP 2: Feststellung der Mängel

TOP 3: Termin für den Probebetrieb

Beschlüsse

Beschluss 1: Die Abnahme der Becken und der Maschinentechnik ist erfolgt.

Beschluss 2: Es wurden sieben kleinere Mängel festgehalten.

Beschluss 3: Die Bauleitung beseitigt die Mängel bis Ende des Quartals, die Projektleitung kontrolliert.

Beschluss 4: Der Probebetrieb beginnt nach der Mängelbeseitigung.